

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยง	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน				
			แผน	ผล					แผน	ผล	การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม		ที่ ยอมรับ ได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 64 - เม.ย. 65)	คน	435	ยังไม่สรุป	1.จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด	1. หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือความสนใจของผู้เรียน / การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	โครงการแนะนำนักศึกษาเชิงรุก และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน	ม.ย.-65	ยังไม่สรุปผล	ยอดนักศึกษา www.reg.mju.ac.th รับเข้า ระดับปริญญาตรี 242 คน ซึ่งยอดรับนักศึกษาภาคปกติ ยังมีจำนวนไม่ถึงเป้าและมีการเปิดรับจำนวนผู้อบรมหลักสูตร Non-degree เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา และในปีการศึกษา 2564 มียอดอบรมทั้งหมด 83 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ เปิดรับหลักสูตร Non-degree ปีการศึกษา 2564	ส่งผลกระทบต่องบประมาณของมหาวิทยาลัย/คณะที่วางแผนไว้	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนภักขม) / อภิลิทธิ์ รัตนปานนท์/ ธนกร แนวพิชิต/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	16				0	
	จำนวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2565 มากกว่าร้อยละ 85 ของแผนการรับนักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา (แผนรับนักศึกษาปี 2565)	คน	340	ยังอยู่ระหว่างรับศึกษา		2. คู่แข่งขันในตลาดการศึกษาเพิ่มมากขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	เปิดรับหลักสูตร Non-degree เพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยหลักสูตรที่งดรับ	ก.ย.-65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ยอดนักศึกษาที่จ่ายเงินรอบ TCAS1 = 192 คน - อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนักเรียนรอบ TCAS2 - 4 - ปัญหาไม่สามารถไปแนะนำในแต่ละโรงเรียนแบบเดิมได้ จึงมีการแนะนำการศึกษาแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet และเพิ่มการกำกับติดตามให้แต่ละหลักสูตรติดตามนักศึกษาที่สมัครแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการชำระค่าสมัครหรือยื่นยืนยันสิทธิ์		ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและหากมีเครือข่ายแต่ละโรงเรียนสามารถแนะนำการศึกษาได้มากขึ้น							
	จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติหรือนานาชาติ	รางวัล	2	ยังไม่สรุป		หน่วยงานไม่ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ ในระดับชาติและนานาชาติ	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ส่งเสริมเข้าแข่งขันกิจกรรมผู้นำนักศึกษา เยาวชนดีเด่นระดับชาติ	ก.ย.-65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมประกวดการแข่งขันในเวทีต่างๆ ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565 ได้รับ 2 รางวัล (นักศึกษาสาขาวารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมป่าไม้)	รางวัลชมเชย การประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	นักศึกษาได้มีโอกาสและได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าร่วมได้รับรางวัล	4						
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap	ร้อยละ	72.00	ยังไม่สรุป	ร้อยละความสำเร็จของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ :โครงการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2565	ม.ย.-65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและทักษะความรู้ด้านต่าง ๆ	จำนวนบุคลากรทั้งหมด 138 คน ภาพรวม ปัจจุบันมีจำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83	บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนานพร)/ ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เจริญศรี)/ร.ก.งานบริหารฯ(นาย สิทธิไกรกุล ทิราวรงค์)/นาย คักดีดา ปันตาวงค์	6				0		

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน				
			แผน	ผล					แผน	ผล	ความเสี่ยง	ผล	ผล	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
																				กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
ความเสี่ยงด้านการเงิน						-บุคลากรไม่กรอกข้อมูลหรือไม่มีความรู้ในการกรอกข้อมูลการประเมินผลด้วย TOR และ APS	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	อบรมให้ความรู้การกรอก TOR และ APS :โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย TOR และ APS ประจำปี2565	ม.ค.-65	ม.ค.-65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 51 คน	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถกรอกข้อมูลในระบบได้อย่างถูกต้อง	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนานพร)/ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครืองดี)/ร.งานบริหารฯ(นาย สิทธิไกรกุล ทิราวงศ์)					0	
						-บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร :โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	เม.ย.-65		ยังอยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการ	ยังอยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการ	ยังอยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการ	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนานพร)/ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครืองดี)/ร.งานบริหารฯ(นาย สิทธิไกรกุล ทิราวงศ์)					0	
	จำนวนเงินงบประมาณเงินรายได้	ล้านบาท	12		1. ความไม่มั่นคงทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย	การแสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเองยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	กำหนดแผนรายรับ-รายจ่ายที่สอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงานทุกด้านเพื่อกำหนดงบประมาณในการบริหารจัดการในแต่ละปี	ก.ย.-65		ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ 25 มีนาคม 2565 จำนวนเงินรายได้ 3,801,640.39 บาท	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนานพร)/นางปริญญ์ฉัตร บุณนา	6				0	
	จำนวนเงินวิจัยทางด้าณสังคมศาสตร์	ล้านบาท	5.20	ยังไม่สรุป	จำนวนเงินวิจัยสายสังคมศาสตร์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของแหล่งทุน ทำให้รูปแบบและวิธีการเสนอขอรับทุนทำได้ยากและมีความซับซ้อน	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	โครงการอบรมการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย	ก.ย.-65		ข้อมูลจำนวนเงินวิจัย ณ เดือนมีนาคม 2565 เป็นเงิน 555,663 บาท ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ	รองคณบดี (รศ.ดร.วีรพันธ์ ไชยมณี /น.ส.ชนิษฐา เกตุสุวรรณ)	4				0	
รายได้จากการให้บริการวิชาการไม่น้อยกว่า 500,000บาท	บาท	500,000		รายได้จากการให้บริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนด	ภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อาจทำให้ มหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษา หน่วยงาน ไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรม ได้ตามแผน	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพแก่เยาวชน 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนอาชีพและการจัดทำบัญชีธุรกิจ" 3. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสำหรับนักเรียน 4. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ (Non-Degree) 5.โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์	ก.ย 65		ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ณ เดือนมีนาคม 2565 เงินรายได้จากการบริการวิชาการเป็นเงิน 205,635 บาท 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแก่เยาวชน ได้มีการดำเนินการการเร่งรวบรวมและจัดทำ infographic นำเสนอในรูปแบบเว็บไซต์ 2. โครงการอบรมแบบจัดเก็บค่าลงทะเบียนได้มีการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 1 โครงการคือโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในเชิงพาณิชย์ (non-degree) 3. โครงการที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่อน 2 โครงการ คือโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสำหรับนักเรียน 4. โครงการที่ติดขัดในการดำเนินการคืออบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนอาชีพ เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร ทางสาขาวิชาร่วมหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยการเปิดรับสมัครรอบใหม่	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.วีรพันธ์ ไชยมณี) /นางศิริภัสสร กันถาด	4				0		

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
 หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจกดำเนินงาน						
			แผน	ผล					แผน	ผล	สำเร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ	ผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)		ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
																						กำหนด
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	จำนวนร้านค้าที่ละเมิดสัญญา	ร้านค้า	1		ร้านค้าที่ระเมิดสัญญามากกว่า 1 ร้าน	ร้านค้าจัดจำหน่ายสินค้าไม่เป็นไปตามสัญญา หรือข้อตกลง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	-จัดทำหนังสือแจ้งร้านค้าเพื่อรับทราบร่วมกันในกรณีการทำสัญญาเช่าพื้นที่ประกอบการและข้อตกลงในสัญญา	เม.ย.-65		อยู่ระหว่างดำเนินการ ณ ปัจจุบันยังไม่พบร้านค้าที่ละเมิดสัญญา หรือจำหน่ายสินค้าไม่เป็นไปตามข้อตกลง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เว็บไซต์ที่กำลังดำเนินการปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียด					4			0	
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่ใช้เป็นปัจจุบัน มีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ และมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างทั่วถึง เช่น ผ่านเว็บไซต์ ม.แม่โจ้-แพร่ www.phrae.mju.c.th /www.erp.mju.ac.th /สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เพจมหาวิทยาลัยทาง fb /กลุ่ม Lineสื่อสารองค์กร และ อื่น ๆ หรือหากเกิดปัญหาขัดข้องในระบบสารสนเทศหน่วยงานสามารถแก้ไขได้ทันที																					
ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	- ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเกิดเป็นข่าวที่ทำให้เสียภาพลักษณ์ และเสียชื่อเสียง	ครั้ง	1	ยังไม่สรุป	มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เสียภาพลักษณ์และเสียชื่อเสียง	เกิดข้อร้องเรียนส่งผลให้มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เสียชื่อเสียง ขาดความน่าเชื่อถือ	ควบคุมความเสี่ยง	<u>จัดทำระบบ กลไก ช่องทาง การรับเรื่องร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาให้ทัน</u>	เม.ย.-65		<u>ยังอยู่ระหว่างรับข้อร้องเรียนด้านต่าง ๆ ผ่านช่องทาง การรับเรื่อง เช่น สายส่วนคนบดี .Line . Facebook และมีคำสั่งมอบหมายผู้ตอบและให้ข้อมูล อย่างชัดเจน</u>	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	รองคนบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนานพร)/ ผอ.สำนักงานคนบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/ร.กงานบริหารฯ(นาย สิทธิไวกูล ทิราวาศ์)/นาย ศตพล กัลยา/นายศักดิ์ดา ปินตาวาศ์	3				0			

สรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	15	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	6.67
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	14	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	93.33
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	9	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	9	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565


หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจกดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	6.67
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00


 (อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข)
 คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ
 4-เม.ย.-65

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : ผลักดันให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตร โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (ตามพันธกิจ)

งาน : งานบริการการศึกษา

กระบวนการ / ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรผ่านการปรับปรุงและตอบสนองต่อผู้เรียน

- การพิจารณา ผ่านความเห็นชอบ	ระเบียบข้อบังคับ/ด้านการดำเนินงาน	การกำกับติดตามให้หลักสูตร ดำเนินการตามรอบระยะเวลาและ แก้ไข มคอ2 ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ กำหนด	ลดความ เสี่ยง	กำกับ/ติดตามหลักสูตรที่ถึง เวลารอบปรับปรุงให้ ดำเนินการ	ก.ย.-65	ดำเนินการ ไปแล้ว บางส่วน	ในรอบปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถานหลักสูตร มีสถานะ P พิจารณาความสอดคล้องและออก รหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 15 มีนาคม 2565 - ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการบัญชี สถานะ W เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตร สถานะ A1/1 (ข้อมูล ณ 29 มี.ค.65)	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนาเกษม)/หน.บริการ การศึกษา(นายอภิสิทธิ์ รัตนปถานันท์)/น.ส.ฉลวย จันทร์	6			0		สถานหลักสูตรใน ระบบ checo : สถานะ : P	หลัก สูตร	2	ยังไม่สรุปผล	
คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้รับ มอบหลักสูตร	นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาที่กำหนด (การตลาด ส่งผล กระทบต่อหลักสูตรการบัญชีในปี 2565)	ติดตามช่วยเหลือและให้คำปรึกษา ช่วยเหลือให้นักศึกษาสำเร็จ การศึกษามตามระยะเวลาที่กำหนด	ลดความ เสี่ยง	หลักสูตรพิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติอาจารย์/งานวิจัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน - ติดตามและช่วยเหลือ นักศึกษาที่มีปัญหาให้สำเร็จ การศึกษา	ก.ย.-65	ดำเนินการ ไปแล้ว บางส่วน	นักศึกษาการตลาด ชั้นปีที่ 4 (14ราย) อยู่ในช่วงระหว่างการ สำเร็จการศึกษา และกระบวนการในการแต่งตั้งหรือระบบมี ขั้นตอน อาจจะส่งผลกระทบต่อบางประการ	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนาเกษม)/หน.บริการ การศึกษา(นายอภิสิทธิ์ รัตนปถานันท์)/น.ส.ฉลวย จันทร์										

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : พัฒนางานวิจัยด้านการวิจัยทางการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญในระดับชาติ (ตามพันธกิจ)

งาน : วิจัย

กระบวนการ / ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

1. เก็บและ รวบรวมข้อมูล โครงการวิจัยที่ ได้รับทุนวิจัยทาง สังคมศาสตร์ เป็น ประจำทุกเดือน	จำนวนเงินวิจัยสายสังคมศาสตร์ไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของแหล่ง ทุน ทำให้รูปแบบและวิธีการเสนอ ขอรับทุนทำได้ยากและมีความซับซ้อน	ลดความ เสี่ยง	จัดทำหนังสือเวียน ขอความ อนุเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเป็น ประจำทุกเดือน และ ดำเนินการจัดทำโครงการ อบรมการส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างแรงจูงใจ ในการทำวิจัย	ก.ย.-65		ข้อมูล ณ เดือน มี.ค. 65 จำนวนเงินวิจัย 555,663 บาท ยัง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งงานบริการวิชาการ และวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรส่งข้อเสนอ โครงการวิจัยไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ด้วยการ ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนที่หลากหลายให้ได้รับทราบข้อมูล ส่วนโครงการอบรมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ รอ งบประมาณจัดสรรจากสำนักวิจัย	ผู้ช่วยคณบดี(รศ.ดร.วีรพันธ์ ไชยมณี)/น.ส.ชนิษฐา เกตุ สุวรรณ	4	0	0	0		จำนวนเงินวิจัย ทางด้าน สังคมศาสตร์	ล้านบาท	5.2	NA
---	--	--	------------------	--	---------	--	--	--	---	---	---	---	--	--	---------	-----	----

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

2. สรุปข้อมูล โครงการวิจัยที่ ได้รับทุนทาง สังคมศาสตร์ และ นำจำนวนเงินทุน วิจัยมาหาค่าเฉลี่ย ต่อจำนวนอาจารย์ และนักวิจัย	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึงพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน (ตามพันธกิจ)

งาน : จำนวนเงินรายได้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ

กระบวนการ / ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จำนวนเงินรายได้ เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากร สาขาวิชา ฝ่ายงาน เสนอการจัดทำ โครงการ ค่า วิทยาศาสตร์และ ค่ายปฏิบัติการ	มีผู้เสนอโครงการน้อย ทำให้โอกาส สร้างรายได้ข้ามมหาวิทยาลัยไม่บรรลุผล	การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	ควบคุม/ ลดความ เสี่ยง	จัดหนังสือเวียน/ แจ้งเวียน ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากร สาขาวิชา ฝ่ายงาน เสนอโครงการค่ายปฏิบัติการ เพื่อสร้างรายได้เข้า มหาวิทยาลัย	ก.ย.-65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือเวียน และแจ้งเวียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่นไลน์กลุ่มสื่อสารองค์กร ไลน์กลุ่มที่เกี่ยวข้องในการให้ บุคลากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เสนอ 2 รูปแบบคือ โครงการที่ นำเสนอหน่วยงาน และนำเสนอโรงเรียน โดยอำนวยความสะดวก สะดวกในการจัดทำ google form และ แบบคิวอาร์โค้ด ตั้ง เอกสารแนบ ปัจจุบันได้รับการตอบกลับโครงการนำเสนอ หน่วยงานจำนวน 9 โครงการ นำเสนอโรงเรียน 18 กิจกรรม หน่วยงานอยู่ระหว่างการ อัปเดตข้อมูลนำเสนอเว็บไซต์	ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.วิรัตน์ ไชยมณี) / นางศิริภัสสร กันถาด/ก.ย.65	4	0	0	0		จำนวนเงินรายได้ จากการบริการ วิชาการ	บาท	500000	ยังไม่สรุปผล
							เอกสารแนบ 1										
							เอกสารแนบ 2										
							เอกสารแนบ 3										
							เอกสารแนบ 4										
							หลักสูตรที่ได้กรกรอกผ่านฟอร์ม รูปแบบเสนอหน่วยงาน										
							หลักสูตรที่ได้กรกรอกผ่านฟอร์ม รูปแบบเสนอโรงเรียน										
							เว็บไซต์งานบริการวิชาการที่อยู่ระหว่างการเพิ่มข้อมูล										
							http://communityservice.phrae.mju.ac.th/										

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

2. เก็บรวบรวม ข้อมูลและสรุปผล จำนวนรายได้	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล (ตามพันธกิจ)

งาน : การเงินการคลังและพัสดุ (การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามรอบการเบิก)

กระบวนการงาน /ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน

1. การขออนุมัติ การเบิกจ่าย	การอนุมัติการเบิกจ่ายล่าช้า	ผู้จัดทำเอกสารจัดทำเอกสารไม่ถูกต้อง และกระชั้นชิด เอกสารถูกต้องกลับแก้ไข หรือการขออนุมัติเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานกิจกรรมนั้น ๆ	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร ภายใต้โครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติงานด้านงานคลังและพัสดุ	ส.ค.-65		-ยังอยู่ระหว่างการขออนุมัติการเบิกจ่ายต่าง ๆ ณ ปัจจุบัน เอกสารการขออนุมัติมีการส่งคืนแก้ไขบ้าง และสามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามระยะเวลาการเบิกจ่าย -กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารภายใต้โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติงานคลังและพัสดุ ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผอ.สำนักงานคณบดี(น.ส. จุฬาลักษณ์ เครืองดี)/หน.งานคลังและพัสดุ (นางปรีชญัตร์ บุนนาค)	4	0	0	0		จำนวนครั้งของเอกสารถูกต้องกลับ	ครั้ง	ไม่เกิน 2	
--------------------------------	-----------------------------	--	---------------------	---	---------	--	--	---	---	---	---	---	--	--------------------------------	-------	-----------	--

2. การเดินเอกสาร	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																
------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.การเบิกจ่ายเงิน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา	การจัดทำเอกสารไม่ถูกต้อง เอกสารถูกต้องกลับแก้ไขหรือการขออนุมัติเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานกิจกรรมนั้น ๆ	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือชี้แจงเจ้าของโครงการ/ผู้ขออนุมัติให้ดำเนินการการขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามแผนและไม่ควรเกินเดือน	ก.ย.-65		อยู่ระหว่างการดำเนินการและดำเนินการไปแล้วบางส่วน ซึ่งเอกสารโครงการยังอยู่ระหว่างแก้ไขจากกองแผนงาน	ผอ.สำนักงานคณบดี(น.ส. จุฬาลักษณ์ เครืองดี)/หน.งานคลังและพัสดุ (นางปรีชญัตร์ บุนนาค)	4	0	0	0		การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80	
-------------------	---------------------------------------	--	---------------------	--	---------	--	---	---	---	---	---	---	--	--------------------------------	--------	----	--

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

6	กิจกรรม
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
6	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00
100.00
0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

6	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
6	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00
100.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
80	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
80	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00



(อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ

4-เม.ย.-65